


# Regiowärme Kompakt

Ausgabe 1, November 2017



■ Gebaut | im Bau  
■ Leitungen im Bewilligungsverfahren, Bau 2017|2018  
■ Angedachte Leitungen, Bau 2018  
■ Angedachte Leitungen, Bau ab 2019

■ Regiowärmelieferung möglich (2017|2018|2019)  
■ Regiowärmelieferung im Ausbau (Termin nach Anfrage)

BAUPHASEN-INFO  
2017/2018

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von «Regiowärme Kompakt» mit Infos aus erster Hand zu den Bauphasen von Limeco Regiowärme – die Wärmeenergie, die das Limmattal heizt, ohne das Klima aufzuheizen.

Im Fokus dieser Ausgabe steht der Ausbau der Versorgungsleitungen in **Dietikon, Spreitenbach, Fahrweid, Geroldswil und Oetwil**. Aus diesen Gemeinden gibt es zurzeit viel zu berichten.

Fragen zu Limeco Regiowärme?

Stéphane Mächler, Leiter Erneuerbare Energien,  
gibt gerne Auskunft.




## Die Zentralheizung fürs Limmattal

Kleine Schritte in einem grossen Projekt: 3500 Meter Versorgungsleitungen für Regiowärme sind seit dem Spatenstich am 18. Januar 2017 verlegt. Gesamthaft beliefert Limeco heute 57 Anschlüsse in Dietikon, inklusive Stadtteil Silber, mit umweltfreundlicher Wärmeenergie. Das entspricht einer Anschlussleistung von rund 23 Megawatt. Das Versorgungsnetz wird bis ins Jahr 2030 auf 50 Kilometer anwachsen.

## Nahtlose Wärmeversorgung

Der Erstausbau von Versorgungsleitungen für Limeco Regiowärme ist strategisch auf Kurs, aber zeitlich aufgrund von Projektverzögerungen nicht ganz im Plan. Der Zusammenschluss mit der Kehrrechtverwertungsanlage (KVA) ist statt am 1. Oktober 2017 nun auf Herbst 2018 geplant. Mit Zwischenlösungen stellt Limeco sicher, dass sämtliche von der Projektverzögerung betroffenen Bürgerinnen und Bürger in der Heizperiode 2017/2018 mit Wärmeenergie versorgt sind.

## Legende zu den folgenden Planausschnitten

- |   |   |
|---|---|
|  Gebaut   im Bau                                   |  Regiowärmelieferung möglich (2017 2018 2019)        |
|  Leitungen im Bewilligungsverfahren, Bau 2017 2018 |  Regiowärmelieferung im Ausbau (Termin nach Anfrage) |
|  Angedachte Leitungen, Bau 2018                    |   |
|  Angedachte Leitungen, Bau ab 2019                 |   |

**Aktuelle Baustelleninfos online: [limeco.ch/de/limeco-regiowaerme](http://limeco.ch/de/limeco-regiowaerme)**



## Dietikon

### Gjuchstrasse–Studackerstrasse–Fondlistrassen–Spreitenbacherstrasse–Kantonsgrenze AG

- Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen entlang Gjuchstrasse – Querung Badenerstrasse, entlang Steinmürlistrasse, Studackerstrasse und Fondlistrassen – abgeschlossen
- Versorgungsleitung in Betrieb dank Holzpellets-Provisorium hinter der Stadthalle: beliefert 11 Hausanschlüsse und circa 250 Bürgerinnen und Bürger mit Wärme für Heizung und Brauchwasser
- Bauarbeiten entlang Spreitenbacherstrasse: kurz vor Fertigstellung




### KVA Limeco–Reservatstrasse–Grünaustrasse–Querung SBB–Ueberlandstrasse–Oetwilerstrasse–Gjuchstrasse

- Baubewilligung erteilt für zweiten Teilabschnitt von KVA bis Gjuchstrasse, Baustart Januar 2018
- Etappenziel: Versorgung Regiowärme Dietikon, Geroldswil, Teile von Oetwil und Fahrweid über Kehrichtverwertungsanlage ab Herbst 2018
- Projektänderungsantrag Gleisquerung: Alternative entlang SBB-Unterführung, da erhebliche Auflagen für geplante Spülbohrung unterhalb SBB-Gleisen

#### Bauphasenplan

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ■ Reservatstrasse und Unterquerung Reppisch              | Winter–Sommer 2018   |
| ■ Entlang Reppisch                                       | Frühling 2018        |
| ■ Parallel zu SBB-Gleisen bis Grünaustrasse              | Winter–Frühling 2018 |
| ■ Grünaustrasse, Querung SBB-Gleise                      | Winter–Herbst 2018   |
| ■ Unterquerung Überlandstrasse,<br>Unterquerung Reppisch | Winter–Herbst 2018   |
| ■ Oetwilerstrasse, Gjuchstrasse                          | Winter–Sommer 2018   |






**Oetwilerstrasse–Badenerstrasse–Römerstrasse–Keltenstrasse–Radackerstrasse–Stelzenackerstrasse–Staffelackerstrasse**

- Baubewilligung erteilt für Abschnitt Gjuchstrasse bis Staffelackerstrasse, Baustart Februar 2018
- Knotenpunkt Oetwilerstrasse: Koordination mit laufendem Busbetrieb und Augenmerk Bauemissionen ausserhalb Bürozeiten

**Bauphasenplan**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ■ Oetwilerstrasse                         | Winter–Frühling 2018 |
| ■ Querung Badenerstrasse                  | Frühling–Sommer 2018 |
| ■ Römerstrasse und Keltenstrasse          | Frühling–Herbst 2018 |
| ■ Radackerstrasse bis Staffelackerstrasse | Frühling–Herbst 2018 |
| ■ Querung Steinmürlistrasse               | Winter 2018          |
| ■ Ast Sonnenhof                           | Frühling–Herbst 2018 |



## Spreitenbach

### Kantonsgrenze ZH/AG–Fondlistrasse–Raiackerstrasse–Landstrasse–Shoppi Tivoli

- Baufreigabe Trassenführung voraussichtlich Dezember 2017, Baustart Mitte Januar 2018
- Leitungsbau Landstrasse: Verkehrsregime mit entsprechenden Umleitungen, Bauzeit rund ein Jahr, Fertigstellung Ende 2018
- Grabächerstrasse–Landstrasse: aufwändige Pressbohrung unterhalb Unterführung erforderlich

#### Bauphasenplan

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ■ Unterführung Grabächerstrasse | Winter–Frühling 2018   |
| ■ Unterquerung Dorfbach         | Frühling–Sommer 2018   |
| ■ Landstrasse                   | Winter–Spätherbst 2018 |
| ■ Fondlistrasse                 | Sommer–Herbst 2018     |






## Geroldswil

### Heizzentrale bei Richi AG–Unterquerung A1–Limmattalstrasse–Gemeindehausstrasse–Gemeindezentrum Geroldswil

- Versorgungsleitungen Umfahrungsstrasse und entlang Limmattalstrasse bis Zentrum Geroldswil 2017 erstellt
- Spülbohrung Unterquerung A1: Baupiste fertiggestellt, Verzögerung aufgrund fehlender Baubewilligung für Heizzentrale Richi AG, geplanter Baustart Ende 2017
- Integration regionaler Energien: Zusammenschluss Abwärme Biomassenkraftwerk Entsorgungszentrum Richi (EZR AG) mit Regiowärme bis Mitte 2018



## Geroldswil und Oetwil a.d.L.

### Spitzacherweg–Dorfstrasse–Huebwiesenstrasse–Feldstrasse–Bubenaustrasse–Haldenstrasse

- Planung Trassenführung zusammen mit Gemeinden Geroldswil und Oetwil abgeschlossen
- Strassenzüge Spitzacherweg, Dorfstrasse, Huebwiesenstrasse, Feldstrasse, Bubenaustrasse und Haldenstrasse: ab Herbst 2018 mit Regiowärme versorgt
- Vorverlegung Querungen Limmattalstrasse wegen Strassenprojekt Kanton Zürich

#### Bauphasenplan

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| ▪ Spitzackerweg, Dorfstrasse     | Frühling–Sommer 2018 |
| ▪ Huebwiesenstrasse, Feldstrasse | Sommer 2018          |
| ▪ Buebenaustrasse, Haldenstrasse | Frühling–Herbst 2018 |


## Fahrweid

### Grünaustrasse–Ueberlandstrasse–Niederholzstrasse–Fahrweidstrasse–Querstrasse–Brunaustrasse–Austrasse–Lenggenbachstrasse–Austrasse–Fahrweidstrasse–Brunaustrasse–Heizzentrale Richi AG

- Versorgungsleitung Gebiet Fahrweid: Linienführung geplant, mit Gemeinden Weiningen und Geroldswil abgestimmt und Baueingabe erfolgt
- Brückensanierung und Kreisel Niederholzstrasse/Überlandstrasse: Koordination in Zusammenarbeit mit Kanton Zürich, provisorische Leitungsführung an bestehenden Brücken und im Bereich des Kreisels
- Teilstück entlang Überlandstrasse: Baustart Mitte Oktober 2017, geplante Fertigstellung Januar 2018, Zusammenschluss Bereich Grünaustrasse Frühjahr 2018

#### Bauphasenplan

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Fahrweidstrasse, Kreisel      | Sommer–Herbst 2018   |
| ▪ Querstrasse, Brunaustrasse    | Winter–Sommer 2018   |
| ▪ Schulhausbereich              | Winter 2018          |
| ▪ Lenggenbachstrasse, Austrasse | Winter–Frühling 2018 |



**Vorschau Ausgabe 2:  
Ausbau Versorgungsleitungen Gemeinden Oetwil a.d.L. West,  
Weiningen, Unterengstringen und Oberengstringen**